



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๗ - ๕๗๕๒๖๐ หรือ www.muangkao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 (5) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ธันวาคม 2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 – 7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินแผนพัฒนา	8 – 25
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	26 – 34
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	35 – 38

ภาคผนวก ก

1. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ภาคผนวก 2

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองเก่าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค


ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
(informal interview)

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้การสังเกต
เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ
ดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation)

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่อปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. ผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2565

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

1.1.1 วิสัยทัศน์

“สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพื้นฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนา บำรุงรักษาประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูดน้ำมีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3 เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

1. เพื่อพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
4. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
6. เพื่อให้มีสถานะสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.1.4 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 70

1.1.5 ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาตำบลเมืองเก่าให้เป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของอบต.เมืองเก่า	1.1 ร้อยละ 70
	1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงสร้างพื้นฐานของอบต.เมืองเก่าได้รับการพัฒนา	1.2 ร้อยละ 70
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	2.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ	2.1 ร้อยละ 70
	2.2 ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับการดูแลและร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	2.2 ร้อยละ 70
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์	3.1 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆดีขึ้น	3.1 ร้อยละ 70
4. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน	4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน้ำของอบต.เมืองเก่า	4.1 ร้อยละ 70
5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยหลักธรรมาภิบาล	5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร	5.1 ร้อยละ 70
	5.2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ	5.2 ร้อยละ 70
6. ประชาชนให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	6.1 ร้อยละของกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	6.1 ร้อยละ 70

1.1.6 กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม และสะพาน
- 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
- 1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า
- 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งสร้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อกระจายน้ำเสี่ยงตามสาย และเสี่ยงไร้สาย
- 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ ที่ดิน

สาธารณประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

- 2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
- 2.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรตามหลักวิชาการ
- 2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

- 3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งกีฬา
- 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 3.3 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
- 3.4 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน
- 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กด้อยโอกาส

ผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- 4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ ประปา คู คลอง หนอง บึง เพื่อการอุปโภคและทำการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

- 5.1 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม
- 5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
- 5.3 ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
- 5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - 5.4.1 ด้านการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 - 5.4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารสำนักงานให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 6.1 การสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 6.2 การแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย
- 6.3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ


1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2565 รวม 321 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 151,161,801.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา(2561-2565) เฉพาะปี 2565		โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 2565	
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานอุตสาหกรรม 3.แผนงานการพาณิชย์	128	69,769,130	27	16,502,678.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2.แผนงานการเกษตร	32	2,750,000	3	150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง	1.แผนงานรักษาความสงบ 2.แผนงานการศึกษา 3.แผนงานสาธารณสุข 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6.แผนงานศาสนา 7.แผนงานอุตสาหกรรม 8.แผนงานงบกลาง	107	53,076,751	40	10,676,633
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	1.แผนงานอุตสาหกรรม 2.แผนงานการเกษตร 3.แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3.แผนงานอุตสาหกรรม	38	17,383,920	10	3,370,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานการเกษตร 3.แผนงานอุตสาหกรรม	16	8,182,000	10	2,760,000
รวม		321	151,161,801	90	33,459,311.86

แผนภูมิสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2565 เปรียบเทียบโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (2565)



1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานอุตสาหกรรมฯ	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ฯ	1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2.แผนงานการเกษตร	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา คนและสังคมให้เข้มแข็ง	1.แผนงานรักษาความสงบฯ	1.โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยฯ	100,000-	สถานการณ์ COVID-19
	2.แผนงานการศึกษา	2.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	50,000-	สถานการณ์ COVID-19
	3.แผนงานสาธารณสุข	3.โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	30,000-	สถานการณ์ COVID-19
	3.แผนงานสังคมสงเคราะห์			
	5.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	4.โครงการจัดนิทรรศการผลงาน ทาง วิชาการปฐมวัย (open house)	10,000-	สถานการณ์ COVID-19
	6.แผนงานศาสนาฯ	5.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000-	สถานการณ์ COVID-19
	7.แผนงานอุตสาหกรรมฯ	6.โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ สู่อาชีพฯ	50,000-	สถานการณ์ COVID-19
	8.แผนงานงบกลาง	7.โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัย ฝุ่นละออง ฯ	50,000-	สถานการณ์ COVID-19
		8.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000-	สถานการณ์ COVID-19
		9.โครงการงานประเพณีสงกรานต์	100,000-	สถานการณ์ COVID-19
		10.โครงการงานประเพณีลอยกระทง	100,000-	สถานการณ์ COVID-19
		11.โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน เข้าพรรษา	100,000-	สถานการณ์ COVID-19
		12.โครงการ สืบค้นภูมิปัญญา ค้นหา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	30,000-	สถานการณ์ COVID-19
		13.โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์	100,000	สถานการณ์ COVID-19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	1.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 2.แผนงานการเกษตร 3.แผนงานการพาณิชย์	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการเมืองและการ บริหาร	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	1.โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตใน องค์กร	20,000	สถานการณ์ COVID-19
	2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3.แผนงานอุตสาหกรรมฯ	2.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพองค์กร องค์กรบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า	200,000	สถานการณ์ COVID-19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.แผนงานเคหะและชุมชน	1.โครงการธนาคารขยะ	50,000	สถานการณ์ COVID-19
	2.แผนงานการเกษตร	2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง ปลาไหลเผือก บ้าน เลียบ หมู่ที่ 22	500,000	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
	3.แผนงานอุตสาหกรรมฯ	3.โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจธรรมชาติ	100,000	สถานการณ์ COVID-19
รวม		18	1,740,000	

1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนางสาวองค์ กองจันทา-ศาลเจ้าปู่)	300,000	300,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านนางทองปลิว ทรัพย์โสม-บ้านนายสมจิตร สีมั)	380,000	380,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นบ้าน นางบุญเรือง โคกกระปือ-สามแยก หมู่ที่ 20 (ต่อจากเดิม)	750,000	750,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน วังห้าง หมู่ที่ 15 (เส้นบ้านนายสมใจ แสงศรี-บ้านนางสาวเลลา นนบุญ)	400,000	400,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 (เส้นถนนกลางหมู่บ้านซอยสถานีวิทยุศาลาประชาคม)	1,250,000	1,250,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6.	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 (เส้นข้างร้าน ป.ปลา - บ้านนายพล ดวงดารา)	490,000	490,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7.	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (จากบ้านคุณศิริลักษณ์ เพ็ญจรัส - คลองยาง)	1,400,000	1,400,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายจันทน์ ชัยบัวแดง-บ้านนางปราณี สุนตา	900,000	900,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้างอบต.เมืองเก่า	2,035,574	1,973,950	กองช่างฯ	เงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
10.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านถนนทอง 2 หมู่ที่ 20 เส้นจากแยกประปา-บ้านนางปา แสงพรม	1,450,000	1,450,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
11.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ กลุ่มบ้านนายบุญแทน สายคำ บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20	93,763.86	93,763.86	กองช่างฯ	อุดหนุน สนง.กฟภ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ตามแบบ กฟภ.)
12.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านใต้ หมู่ที่ 1 เส้นจากบ้านนางบุญตา หนองแวง-บ้านนางวิเชียร อนุกิจ	300,000	300,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
13.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านใต้ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายคาน	100,000	100,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
14.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายอุทัย ทาชมพู-ศาลา SML	250,000	250,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
15.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางคลองถึงหน้า อบต.เมืองเก่า	1,200,000	1,200,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนางวิเชียร นามพุฒา-บ้านนายไสว จงชิต	500,000	500,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
17.	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17 เส้นบ้านอาจารย์ อรอนงค์ เหมะรุจิ-บ้านนายพงษ์ไสว วงศ์วิโรจน์	490,000	490,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 18 ซอยบ้านนายหุ่น ท้าวคำ - บ้านนางพรภนา จันทัน	150,000	150,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
19.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 เส้นบ้านนางจรรยา ทองตา ถึงบ้านนางอุทัยพร นิมนวล	450,000	450,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

20.	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านท่าซ้อย หมู่ที่ 14 เส้นซอยอุดมสุข บ้านนางสาวเมฆขลา พรหมยาบล-บ้าน นายสุธิน ดวงบุตร	450,000	450,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
21.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าซ้อย หมู่ที่ 14 จากบ้านนายบุญศรี สิงห์คราม-บ้านนายพยนต์ สุขสวัสดิ์	300,000	300,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
22.	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเลียบสอง หมู่ที่ 22 จากบ้านนางสมใจ อรุณเจริญถึงสามแยกหนองปลาไหลเผือก	700,000	700,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
23.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลียบ หมู่ที่ 22 (เส้นห้องแถว อบต.สุทธิดา-บ้านนางแปง))	250,000	250,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
24.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 19 (เส้นบ้านนางสายทอง เรือนพัน-ที่นายนายทองม้วน พระอำมาตย์)	950,000	950,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 18 (เส้นบ้านนางจัน คิมมะบล-บ้านนายสมชาย ศรีโสภะ)	500,000	500,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
26.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 18 (เส้นบ้านนายจำเนียร เกตุเพ็ง-บ้านนายประสิทธิ์ พันทา)	250,000	250,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
27.	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน	213,300	213,300	กองช่างฯ	เงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

2.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

28	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพตำบลเมืองเก่า	50,000	48,596	สำนักปลัดฯ
29	โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	50,000	49,276	สำนักปลัดฯ
30	โครงการดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ	50,000	49,976	สำนักปลัดฯ

3.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง

31	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	40,000	20,000	กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	
31	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,373,000	2,206,890	กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	
33	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000	82,616	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
34	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	200,000	175,800	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
35	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 10 และ หมู่12-22	420,000	40,000	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
36	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็น พาหะ	250,000	213,576	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
37	โครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	50,000	23,800	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
38	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ	30,000	25,776	สำนักปลัดฯ	
39	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายหัว,ค่าอาหารกลางวันของ ศพด)	1,196,250	1,034,223	กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	
40	โครงการสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	10,000	0	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
41	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ประสบภัย	50,000	14,219	สำนักปลัดฯ	

42	โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครุภก่อนวัยอันควร	50,000	25,776	สำนักปลัดฯ	
43	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	30,000	29,817	สำนักปลัดฯ	
44	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000	27,282	สำนักปลัดฯ	
45	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	50,000	49,956	สำนักปลัดฯ	
46	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน รร.บรรหารวิทยา	348,000	348,000	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
47	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี	275,000	273,600	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
48	โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา สร้างความสามัคคีในชุมชน	50,000	50,000	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
49	โครงการอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2565	1,370,083	1,282,372.54	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
50	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหอม	86,000	86,000	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
51	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านไผ่ หมู่ที่ 8	100,000	100,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
52	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10	150,000	150,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
53	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13	180,000	180,000	กองช่างฯ	จ่ายเงินสะสม 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
54	โครงการคนเมืองเก่าท่าทางไกลยาเสพติด	30,000	23,676	สำนักปลัดฯ	
55	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี	361,300	361,300	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
56	โครงการจัดสรรบรรจุทุกหน่วยติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ	2,600,00	2,600,00	สำนักปลัดฯ	เงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
57	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.ร.วัดราชฯ	170,000	170,000	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

58	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	9,500	สำนักปลัดฯ	
59	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อผู้นำชุมชน	30,000	29,916	สำนักปลัดฯ	
60	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000	27,728	สำนักปลัดฯ	
61	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	500,000	499,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง	
62	โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร อบต.เมืองเก่า	200,000	198,508	สำนักปลัดฯ/กองช่าง	
63	โครงการปรับปรุงห้องประชุมเนกประสงค์ อบต.เมืองเก่า	1,500,000	1,422,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง	
64	โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น ที่ทำการ	300,000	300,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง	
65	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	540,400	150,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง	เงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป (กรณีก่อนนี้ผูกพัน)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

66	โครงการ เมืองเก่าเมืองสะอาด	500,000	458,844	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
67	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	30,000	30,000	สำนักปลัดฯ
68	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คัดแยกก่อนทิ้ง	50,000	25,976	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
69	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาแซง	500,000	498,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองรี บ้านหนองรี หมู่ที่ 5	500,000.	498,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง
71	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ)	30,000	11,282	สำนักปลัดฯ
72	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหนุมาน บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่10	500,000	498,000	สำนักปลัดฯ/กองช่าง

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1	โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยฯ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
4	โครงการจัดนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการ ปฐมวัย (open house)	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพฯ	-หน่วยงานผู้รับเงินอุดหนุนไม่ประสงค์รับงบประมาณ	
7	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง ฯ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
8	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
9	โครงการงานประเพณีสังกรานต์	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
10	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
11	โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
12	โครงการ สืบค้นภูมิปัญญา ค้นหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
13	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
14	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
15	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ฯ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	
16	โครงการธนาคารขยะ	-การดำเนินการอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19	

17	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาไหลเผือก บ้าน เลียบ หมู่ที่ 22	ตั้งงบประมาณเข้าข้อ(โอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่)	-ตรวจสอบโครงการ ที่อนุมัติให้ชัดเจน
18	โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจธรรมชาติ	ตั้งงบประมาณเข้าข้อกับโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	-ตรวจสอบการ ดำเนินการในพื้นที่ ของหน่วยงานอื่นให้ ชัดเจน

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.1.การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณา ดังนี้

**แนวทางเบื้องต้นในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.การติดตามประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักพระราชรัฐ
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear/objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง

ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเหมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

2.3.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาแบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมของหน่วยงาน
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน

ประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

บริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4.กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า กำหนด เครื่องมือที่ใช้ ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.การใช้แบบสอบถาม /การใช้ข้อมูลการระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)

2. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5.แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4

แบบที่ 3 แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการ รายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3


ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา


อบต.เมืองเก่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี อบต.เมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	8,761,996.00	90	36,230,100.00	100	133,367,944.32	175	170,357,735.66	128	69,769,130
2.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	0	0.00	1	200,000.00	15	2,080,000.00	17	2,080,000.00	32	2,750,000
3.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง	0	0.00	1	300,000.00	28	36,751,000.00	74	58,568,768.00	107	53,076,751
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	1	500,000.00	5	1,610,100.00	11	9,225,206.94	11	6,821,000.00	-	-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	0	0.00	0	0.00	37	23,080,000.00	34	18,940,000.00	38	17,383,920
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	10	521,954,000.00	14	533,231,600.00	16	8,182,000
รวม	25	9,261,996.00	97	38,340,200.00	201	726,458,151.26	325	789,999,103.66	321	151,161,801

สรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)



แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละจำนวนโครงการพัฒนา ปี 2565



สรุปการวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เฉพาะ ปีงบประมาณ 2565

- 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40
- 2.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10
- 3.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33
- 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 388 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12
- 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5


จากข้อมูลดังกล่าวการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ เช่น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม และสะพาน และก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการพัฒนาทั้งหมด รองลงมาเป็นโครงการพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กด้อยโอกาส และ ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศิลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ฯ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการพัฒนาทั้งหมด

2. ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา(2561-2565) เฉพาะปี 2565		โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	128	69,769,130	27	16,502,678.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	32	2,750,000	3	150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง	107	53,076,751	40	10,676,633
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร	38	17,383,920	10	3,370,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	8,182,000	10	2,760,000
รวม	321	151,161,801	90	33,459,311.86

แผนภูมิสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2565 เปรียบเทียบโครงการที่อนุมัติงบประมาณ


โครงการพัฒนาท้องถิ่น 2565




งบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่น 2565



แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2565



แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละจำนวนงบประมาณโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2565



3.สรุปการวิเคราะห์การอนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2565

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 33,459,311.86 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 16,502,678.86 คิดเป็นร้อยละ 49 ของงบประมาณทั้งหมด

2.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 ของโครงการ งบประมาณ 150,000 คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของงบประมาณทั้งหมด

3.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง จำนวนโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 ของโครงการ งบประมาณ 10,676,633 คิดเป็นร้อยละ 32 ของงบประมาณทั้งหมด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 0 โครงการ งบประมาณ 0 คิดเป็นร้อยละ 0

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11 ของโครงการ งบประมาณ 3,370,000 คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11 ของโครงการ งบประมาณ 2,760,000 คิดเป็นร้อยละ 8 ของงบประมาณทั้งหมด

สรุปผลการวิเคราะห์จากข้อมูลดังกล่าวการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เฉพาะ ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าให้ความสำคัญในการพัฒนา ดังต่อไปนี้

1.การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง เช่นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กด้อยโอกาส และ ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศิลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ฯ คิดเป็นร้อยละ 45

2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม และสะพาน และ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 30

3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 11

4.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร เช่นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารสำนักงานให้เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 11

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่นสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 3


6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ไม่มีการดำเนินการ

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เฉพาะปี 2565


ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 2565		อนุมัติงบประมาณ 2565		ดำเนินงานจริง 2565		ไม่ได้ดำเนินงาน 2565	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	128	69,769,130	27	16,502,678.86	27	16,502,637.86	-	-
2.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	32	2,750,000	3	150,000	3	147,848.00	--	-
3.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง	107	53,076,751	40	10,676,633	27	9,594,679.54	13	870,000.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	0	0	-	-	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	38	17,383,920	10	3,370,000	8	2,636,652.00	2	2200,00.00
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	8,182,000	10	2,760,000	7	2,020,102.00	3	650,000.00
รวม	321	151,161,801	90	33,459,311.86	72	30,901,191.40	18	1,7400.00

สรุปผลการดำเนินการโครงการ 2565

โครงการแผนพัฒนาฯ 2565 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2565 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ



สรุปผลงบประมาณการโครงการ 2565



สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 28 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ผลการวิเคราะห์ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ปี 2565

1.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยมีโครงการพัฒนาเฉพาะปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 321 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 151,161,801.00 บาท

2.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้อนุมัติงบประมาณประจำปี/จ่ายขาดเงินสะสม/งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 90 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 33,459,311.86 บาท

3.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2565 จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 30,901,191.40 บาท

4.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไม่สามารถดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2565 ได้ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,7400.00 บาท

- ผลสำเร็จของการนำโครงการตามแผนพัฒนาไปอนุมัติงบประมาณคิดเป็น ร้อยละ 28.03 ของโครงการทั้งหมด
- ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการที่อนุมัติงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 20 ของโครงการทั้งหมด

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการพัฒนา/ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 จำนวน 321 โครงการโดยนำโครงการและกิจกรรมการพัฒนามาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 รวมจำนวน 90 โครงการ คิดเป็นผลสำเร็จของการนำโครงการตามแผนพัฒนาไปอนุมัติงบประมาณคิดเป็น ร้อยละ 28.03 ของโครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จตามกำหนดตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 80.00 โดยมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2565 จำนวน 18 โครงการ แยกเป็นประเภทการดำเนินการและปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 และจ่ายขาดเงินสะสม 2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 65 ที่ไม่ได้ดำเนินงานและลงนามในสัญญา สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ฯ	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง	1.โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยฯ 2.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 4.โครงการจัดนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการปฐมวัย (open house) 5.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 6.โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพฯ 7.โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง ฯ 8.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 9.โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 10.โครงการงานประเพณีลอยกระทง 11.โครงการจัดงานประเพณีห่อเทียนเข้าพรรษา 12.โครงการ สืบค้นภูมิปัญญา ค้นหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 13.โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์	100,000- 50,000- 30,000- 10,000- 100,000- 50,000- 50,000- 50,000- 100,000- 100,000- 100,000- 30,000- 100,000	สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1.โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร	20,000	สถานการณ์ COVID-19
	2.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	200,000	สถานการณ์ COVID-19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1.โครงการธนาคารขยะ	50,000	สถานการณ์ COVID-19
	2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาไหลเผือก บ้าน เลียบ หมู่ที่ 22	500,000	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
	3.โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจธรรมชาติ	100,000	สถานการณ์ COVID-19

4.2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2551-2565)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	15
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	13
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	6
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	2
3.5 กลยุทธ์	(5)	3
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	3
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	3
3.8 แผนงาน	(5)	2
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	2
รวมคะแนน	100	46

4.3.ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	8
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	4
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	8
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.83
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.50
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.56
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(5)	4.67
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.67
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(5)	4.67
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.50
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	4.83
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.50
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.33
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	4.50
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.83
รวมคะแนน	๑๐๐	82.33

4.4.ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 และมีข้อเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

1. เรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การระบาดของโรคโควิดยังไม่คลี่คลาย จึงมีการประกาศงดการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรวมกลุ่ม และโครงการอบรมต่างๆ ทำให้โครงการทั้งตั้งงบประมาณไว้ไม่สามารถดำเนินการได้
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้
3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า
4. การเสนอโครงการ/กิจกรรมมีมากเกินไปศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการได้ทำให้การบริหารนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพในการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะห์โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ การปฏิบัติจริงและมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. พิจารณาหาแนวทางการให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแก่ ผู้นำชุมชน ประชาคม คณะกรรมการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีการนำไปดำเนินการ และบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมไปถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้ได้ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ควรให้แต่ละส่วนราชการ จนท.ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบสอประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป
